

Aplikace pro muzea (FDULS) - MERLOT - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8139	Task	Closed	High	Úprava šipek u artefaktu	Adam Mištera	1.00	100
8013	Task	Closed	High	Artefakty desktop	Adam Mištera	4.00	100
8011	Task	Closed	High	Desktop menu	Marek Zábbran	2.00	100
8001	Task	Closed	High	Posílání registračních emailů	Jiří Noháč	2.00	100
7959	Task	Closed	High	Záložka Charts	Marek Zábbran	2.00	50
7709	Task	Invalid	High	Migrace dat (ETL)	Marek Zábbran	5.00	0
7691	Task	Closed	High	Analýza a založení dílčích úkolů pro demo verzi	Marek Lovčí	1.50	100
7688	Support	Closed	High	Vytvoření plánu 2. iterace	Marek Lovčí	3.00	100
7687	Task	Closed	High	Push .gitignore	Marek Lovčí	0.50	100
7686	Task	Closed	High	Volba PHP frameworku	Marek Lovčí	4.00	100
7630	Support	Closed	High	Vytvoření plánu 1. iterace	Marek Lovčí	3.00	100
8147	Support	New	Normal	Schůzka s mentorem			0
8146	Support	Accepted	Normal	Uzavření projektu			0
8140	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 5 + plánování 6		3.00	100
8122	Support	Closed	Normal	Předvedení Beta verze		2.00	100
8118	Task	Invalid	Normal	Analýza nasazení Beta verze	Marek Lovčí	2.00	0
8117	Support	Closed	Normal	Slack 5. iterace		15.00	0
8067	Task	Invalid	Normal	Fungování na běžných prohlížečích	Lucie Tauchenová	2.00	0
8066	Task	Invalid	Normal	Zabezpečení aplikace	Marek Lovčí	2.00	0
8065	Feature	Closed	Normal	Registrace uživatele			50
8064	Feature	Closed	Normal	Detail knihy			100
8063	Support	Closed	Normal	DSP bonifikace	Marek Lovčí	1.00	100
8062	Feature	Closed	Normal	Oblíbené knihy			100
8061	Feature	Closed	Normal	Filtrování dle kategorií			100
8060	Feature	Closed	Normal	Release projektu			0
8059	Task	Invalid	Normal	Vytvořit plán nasazení	Marek Lovčí	2.00	0
8058	Support	Closed	Normal	Vytvořit předávací protokol	Lucie Tauchenová	2.00	100
8057	Feature	Closed	Normal	Beta verze aplikace		15.00	100
8056	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 4. iterace + plánování 5. iterace		10.00	0
8055	Task	Closed	Normal	GDPR req	Marek Lovčí	2.00	100
8054	Task	Closed	Normal	Google analytics	Marek Lovčí	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8053	Support	Closed	Normal	Stand up týmu (11. 05.)		3.00	100
8052	Task	Closed	Normal	Test + verifikace	Marek Lovčí	5.00	80
8051	Bug	Closed	Normal	Menu v režimu not found	Marek Zábbran	1.00	100
8050	Task	Closed	Normal	Vytvoření komponenty knihy	Adam Mištera	2.00	100
8049	Bug	Closed	Normal	Zmenšení nadpisu topics	Jiří Noháč	0.50	100
8048	Bug	Closed	Normal	Oprava menu	Marek Zábbran	1.00	100
8047	Bug	Closed	Normal	Úprava tlačítek na HP	Adam Mištera	0.50	100
8045	Task	Closed	Normal	Revize kódu	Marek Lovčí	4.00	100
8012	Task	Closed	Normal	Grafika artefaktů	Jiří Noháč	0.50	0
8010	Task	Closed	Normal	Stránka kategorií	Jiří Noháč	1.00	100
8009	Task	Closed	Normal	Login + register page	Marek Zábbran	2.00	100
8008	Task	Closed	Normal	Homepage desktop	Adam Mištera	1.00	100
8007	Support	Invalid	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci (draft)	Lucie Tauchenová	3.00	0
8006	Support	Closed	Normal	Vytvoření backlogu projektu	Lucie Tauchenová	2.00	100
8005	Support	Closed	Normal	Vytvoření plánu projektu	Marek Lovčí	2.00	90
8004	Support	Closed	Normal	Stand-up týmu	Marek Lovčí	2.50	100
8003	Bug	Closed	Normal	Efekty tlačítek	Marek Zábbran	0.50	100
8002	Bug	Closed	Normal	Homepage dodělávky	Adam Mištera	0.50	100
8000	Task	Closed	Normal	404	Marek Lovčí	0.50	100
7999	Bug	Closed	Normal	Oblíbená metadata nedodělky	Adam Mištera	1.00	100
7998	Bug	Closed	Normal	Oblíbené artefakty nedodělky	Jiří Noháč	3.00	100
7997	Bug	Closed	Normal	Detail knihy	Adam Mištera	2.00	100
7996	Bug	Closed	Normal	Menu	Marek Zábbran	3.00	90
7995	Bug	Closed	Normal	Oprava login + registrace	Marek Zábbran	2.00	100
7987	Task	Closed	Normal	Iteration review	Lucie Tauchenová	10.00	100
7962	Task	Closed	Normal	Test + verifikace	Marek Lovčí	5.00	0
7961	Task	Invalid	Normal	Merge do mastera	Adam Mištera	1.00	0
7960	Task	Closed	Normal	Slack 4. iterace	Lucie Tauchenová	15.00	0
7958	Bug	Closed	Normal	Dodělat vizuál oblíbených artefaktů	Jiří Noháč	2.00	100
7957	Task	Closed	Normal	Předělání kategorií	Jiří Noháč	2.00	100
7956	Task	Closed	Normal	Info o artefaktu vizuál	Adam Mištera	3.00	100
7955	Task	Closed	Normal	Vizuál metadata	Adam Mištera	1.00	100
7954	Task	Closed	Normal	Oblíbená metadata vizuál	Adam Mištera	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7953	Task	Closed	Normal	Menu vizuál	Marek Zábran	3.00	90
7952	Bug	Closed	Normal	Doděláná login page	Marek Zábran	2.00	100
7951	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace + plánování 4. iterace	Marek Lovčí	5.00	100
7949	Task	Closed	Normal	Předělání plnění testovacími daty na Laravel seed	Marek Lovčí	3.00	0
7948	Task	Closed	Normal	Revize kódu	Marek Lovčí	3.00	100
7947	Task	Closed	Normal	Uzavření tasků za 3. iteraci	Marek Lovčí	0.50	0
7945	Feature	Closed	Normal	Oprava redundancí v SCSS a duplicit v návrhu	Marek Zábran	5.00	80
7867	Support	Closed	Normal	Slack 3. iterace	Lucie Tauchenová		100
7851	Task	Invalid	Normal	Ukládání a rozměry obrázků	Marek Lovčí	3.00	0
7850	Task	Closed	Normal	Seznam kategorií vizuál	Jiří Noháč	5.00	100
7849	Task	Closed	Normal	Login a registrace vizuál	Marek Zábran	3.00	60
7848	Task	Closed	Normal	Homepage vizuál	Adam Mištera	3.00	100
7847	Task	Closed	Normal	Úprava datového modelu	Marek Zábran	3.00	100
7846	Task	Closed	Normal	MVC oblíbené položky - Metadata	Adam Mištera	3.00	100
7845	Task	Closed	Normal	MVC oblíbené položky - Artefakt	Jiří Noháč	3.00	100
7844	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 2. iterace + plánování 3. iterace		10.00	100
7835	Support	Closed	Normal	Schůzka design se zákazníkem	Marek Lovčí	3.00	100
7788	Task	Closed	Normal	Registrace a správa uživatele	Adam Mištera	2.00	100
7787	Task	Closed	Normal	Úprava DB modelu - přidání uživatelů	Marek Zábran	1.00	100
7786	Task	Invalid	Normal	Amazon books scrapper		6.00	0
7770	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem	Marek Lovčí	7.00	0
7762	Support	Closed	Normal	Model užití	Marek Lovčí	4.00	100
7759	Support	Closed	Normal	Dokončení vize o projektu	Marek Lovčí	2.00	100
7758	Task	Closed	Normal	Úprava datové tabulky	Marek Lovčí	1.00	0
7757	Support	Closed	Normal	Iteration review	Marek Lovčí	5.00	80
7711	Support	Closed	Normal	Call se Sárrou Hohlovou o designu	Lucie Tauchenová		100
7710	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem kvůli datům	Marek Lovčí	2.00	100
7707	Task	Closed	Normal	Popis architektury	Marek Lovčí	5.00	100
7706	Support	Closed	Normal	Slack 2. iterace	Marek Lovčí		0
7705	Task	Closed	Normal	Merge demo verze do mastera	Adam Mištera	1.00	100
7704	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu + Retrospektiva za 1. iteraci	Lucie Tauchenová	11.00	100
7701	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem a mentorem	Lucie Tauchenová	6.00	100
7700	Feature	Invalid	Normal	Gitlab CI/CD setup	Marek Lovčí	4.00	80

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7699	Task	Closed	Normal	Popsat do README nastavení IDE PhpStorm	Marek Zábran	1.00	100
7698	Task	Closed	Normal	Popsat do README jak spustit projekt	Marek Zábran	1.00	100
7697	Task	Closed	Normal	Vytvoření detailu poznámky k artefaktu (MVC)	Jiří Noháč	5.00	100
7696	Task	Closed	Normal	Vytvoření detailu artefaktu (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7695	Task	Closed	Normal	Vytvoření seznamu artefaktů (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7694	Task	Closed	Normal	Vytvoření homepage (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7693	Task	Closed	Normal	Vytvoření mockovacích dat	Jiří Noháč	5.00	100
7692	Task	Closed	Normal	Vytvoření datového modelu	Marek Lovčí	5.00	100
7690	Feature	Closed	Normal	Demo projekt	Adam Mištera	7.00	100
7689	Task	Closed	Normal	Návrh specifikace požadavků	Marek Lovčí	3.00	100
7685	Support	Closed	Normal	Slack	Marek Lovčí		100
7684	Support	Closed	Normal	Rozchození prostředí	Marek Lovčí	5.00	100
7683	Support	Closed	Normal	Schůze týmu	Marek Lovčí	10.00	100
7631	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu o vizi produktu	Marek Lovčí	2.00	100
7626	Support	Closed	Normal	Iniciační schůzka se zákazníkem	Lucie Tauchenová		100
7946	Support	Closed	Low	Vytvoření DSP	Marek Lovčí	1.00	100
7624	Support	Closed	Low	Inicializační schůzka s mentorem	Marek Lovčí	2.50	100