

Aplikace nad otevřenými daty (KIV) – BHVS - Iteration backlog

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|----------|----------|--|---------------|-----------------|----------|
| 8181 | Bug | Resolved | Urgent | Oprava obnovy certifikátu | | 4.00 | 100 |
| 8159 | Feature | New | Urgent | Otestování a opravení chyb | | 30.00 | 100 |
| 8116 | Task | Closed | Urgent | Předělat ukládání již zpracovaných a stažených věcí | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 8088 | Task | Closed | Urgent | Úprava dokumentace na wiki(backend, docker atd.) | | 4.00 | 20 |
| 8079 | Task | Closed | Urgent | Úprava GUI dle požadavků zákazníka | Martin Šebela | 7.00 | 100 |
| 8077 | Task | Closed | Urgent | Zjistit souřadnice pro nový dataset (od klienta) | | 3.00 | 0 |
| 8076 | Task | Closed | Urgent | Implementace datepickeru se zvýrazněním dat | Martin Šebela | 3.00 | 100 |
| 8075 | Task | Closed | Urgent | Vytvořit dataprocessor (python module) pro nová data | Tomáš Ballák | 6.00 | 0 |
| 7942 | Task | Closed | Urgent | Nakonfigurovat Cron | Tomáš Ballák | 3.00 | 100 |
| 7924 | Task | Closed | Urgent | Implementace funkcí beta verze Datascriptu pro dataset Koloběžek | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7923 | Task | Closed | Urgent | Doplnění datasetů pro entity (koloběžky, wifi accesspoint) | Tomáš Ballák | 8.00 | 100 |
| 7900 | Task | Closed | Urgent | Nastavení Python3 pro php-fpm container | Tomáš Ballák | 4.00 | 100 |
| 7865 | Bug | Closed | Urgent | Problém s cache po instalaci přes composer install | Tomáš Ballák | 3.00 | 100 |
| 7857 | Task | Closed | Urgent | Rozchození heatmapy + controller | Jakub Vašta | 8.00 | 100 |
| 7855 | Task | Closed | Urgent | Nahrání datasetu koloběžek do databáze | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7853 | Task | Closed | Urgent | Kódování frontendu (úvodní strana se slidy) | Martin Šebela | 8.00 | 100 |
| 7852 | Task | Closed | Urgent | Anotace adres unikátním bodů k datasetu koloběžek | Petr Hlaváč | 0.50 | 100 |
| 7755 | Support | Closed | Urgent | Schůzka - tým (plánování 2. iterace) | | 4.00 | 100 |
| 7754 | Task | Closed | Urgent | Vytvořit na wiki odkaz ohledně opendat | Petr Hlaváč | 0.50 | 100 |
| 7753 | Task | Closed | Urgent | Navržení architektury mongoDB | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7751 | Support | Closed | Urgent | Kontaktování CIVu (virtuální server, lokace AP) | Martin Šebela | 2.50 | 100 |
| 7750 | Task | Closed | Urgent | Docker compose (production) | | 3.50 | 90 |
| 7749 | Support | Closed | Urgent | Schůzka - Brada | | 4.00 | 100 |
| 7745 | Task | Closed | Urgent | Nakonfigurovat Nginx | | 4.00 | 100 |
| 7744 | Task | Closed | Urgent | Seznámení s framework Symfony | | 8.00 | 10 |
| 7743 | Task | Closed | Urgent | Setup for Development | | 10.00 | 100 |
| 7742 | Task | Closed | Urgent | Meeting – Brada | | 4.00 | 100 |
| 7680 | Support | Closed | Urgent | Retrospektiva | | 4.00 | 100 |
| 7678 | Task | Closed | Urgent | Vytvoření specifikace | | 10.00 | 100 |
| 7676 | Task | Closed | Urgent | Technologie pro backend | | 6.00 | 100 |
| 7675 | Task | Closed | Urgent | Meeting - tým (videohovor) | | 8.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|----------|----------|---|---------------|-----------------|----------|
| 7673 | Task | Closed | Urgent | Technologie pro frontend (ssr/csr) | | 6.00 | 100 |
| 7662 | Task | Closed | Urgent | Meeting - Brada | Martin Šebela | 4.00 | 100 |
| 7633 | Task | Closed | Urgent | Provotní analýza dostupných datových sad | | 25.00 | 100 |
| 7632 | Task | Closed | Urgent | Meeting - Pícha | Tomáš Ballák | 4.00 | 100 |
| 8185 | Support | Resolved | High | Schůzka | | 2.00 | 100 |
| 8157 | Support | Resolved | High | Schůzka | | 4.00 | 100 |
| 8074 | Support | Closed | High | Schůzka před ukončením projektu – Pícha | | 4.00 | 0 |
| 8073 | Support | Closed | High | Finální schůzka – Brada | | 4.00 | 100 |
| 8072 | Support | Closed | High | Předfinální schůzka – Brada | | 4.00 | 100 |
| 8071 | Support | Closed | High | Weekly update | | 4.00 | 100 |
| 8070 | Support | Closed | High | Weekly update | | 4.00 | 100 |
| 8043 | Support | Closed | High | Schůzka týmu před koncem iterace | | 4.00 | 100 |
| 7941 | Support | Closed | High | Retrospektiva + Plánování další iterace | | 8.00 | 100 |
| 7938 | Support | Closed | High | Weekly Update | | 4.00 | 100 |
| 7935 | Support | Closed | High | Schůzka – Brada | | 4.00 | 100 |
| 7862 | Support | Closed | High | Retrospektiva + Plánování další iterace | | 8.00 | 100 |
| 7861 | Support | Closed | High | Schůzka - Petr Pícha | | 4.00 | 100 |
| 7860 | Support | Closed | High | Schůzka – Brada | | 4.00 | 100 |
| 7859 | Support | Closed | High | Weekly Update | | 4.00 | 100 |
| 7836 | Support | Closed | High | Retrospektiva + Planování další iterace | | 8.00 | 100 |
| 8194 | Bug | Resolved | Normal | Oprava VPS vlivem nekompatibility package Linuxu | Martin Šebela | 1.00 | 100 |
| 8193 | Task | Resolved | Normal | Refactoring crawler (python) module | Tomáš Ballák | 10.00 | 100 |
| 8192 | Task | Resolved | Normal | Umožnit konfigurovatelné GUI | Martin Šebela | 3.00 | 100 |
| 8191 | Bug | Resolved | Normal | Obsah popupu se neaktualizuje při změně data přes datepicker | | 1.00 | 100 |
| 8190 | Bug | Resolved | Normal | Změnit className pro popup, při změně typu dat.sady viz. obr. | | | 100 |
| 8189 | Task | Resolved | Normal | Ponechat viditelný popup a aktualizovat jeho obsah | | 2.00 | 100 |
| 8188 | Task | Resolved | Normal | Posouvání timeline pomocí šipek na klávesnici | | 1.00 | 100 |
| 8187 | Feature | Resolved | Normal | Umožnit draggable operace na časové ose | Martin Šebela | 2.00 | 100 |
| 8186 | Task | Resolved | Normal | Vizuální loader pro nedokončené asynchroní operace | Tomáš Ballák | 1.00 | 100 |
| 8184 | Feature | Resolved | Normal | Předělat formulář s výběrem zobrazovaných parametrů do AJAXu | | 10.00 | 100 |
| 8183 | Bug | Resolved | Normal | Zobrazování popupu | | 2.00 | 100 |
| 8182 | Bug | Closed | Normal | Ošetření edge casů (prázdný jméno, datum ... v datasetu) | Tomáš Ballák | 3.00 | 0 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|----------|----------|--|---------------|-----------------|----------|
| 8166 | Feature | New | Normal | Přesunout projekt na GitHub | | 14.00 | 0 |
| 8165 | Task | Resolved | Normal | Monitorování chodu a reportování problémů z backendu + základní statistiky používání | | 20.00 | 100 |
| 8163 | Feature | Resolved | Normal | Vyčistit implementaci (spotřeba paměti ap., docker images) | | 40.00 | 100 |
| 8161 | Feature | Resolved | Normal | Umožnit animaci přes více dnů | | 18.00 | 100 |
| 8160 | Task | Resolved | Normal | Přidání další datové sady (obsazení místností) a zjištění lokací | | 8.00 | 100 |
| 8156 | Feature | Resolved | Normal | Zobrazovat na mapě všechny datové sady najednou | | 28.00 | 100 |
| 8096 | Task | Closed | Normal | Optimalizace práce s databází | Petr Hlaváč | 2.00 | 100 |
| 8095 | Task | Closed | Normal | Dokončení wiki stránky ohledně python backendu | Petr Hlaváč | 5.00 | 100 |
| 8094 | Task | Closed | Normal | Přidání metody pro získání všech datumů dostupných datových sad | Jakub Vašta | 0.50 | 100 |
| 8093 | Task | Closed | Normal | Přidání možnosti skipnutí data devicu | Petr Hlaváč | 2.00 | 100 |
| 8092 | Enhancement | Closed | Normal | Podkladová vrstva s označením lokací prvků datasetu | Jakub Vašta | 3.00 | 100 |
| 8091 | Task | Closed | Normal | Vytvořit tabulku dostupných zařízení datasetu | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 8090 | Task | Closed | Normal | Upravit systém ukládání zpracovaných souborů | Petr Hlaváč | 4.00 | 100 |
| 8089 | Task | Closed | Normal | Přidat novou proměnou do konfiguračního souboru | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 8087 | Bug | Closed | Normal | Select box pro různé datové sady zobrazuje po odeslání vše | Jakub Vašta | 2.00 | 100 |
| 8086 | Support | Closed | Normal | RefaktORIZACE, komentování modulu pro zobrazování heatmap | Jakub Vašta | 2.00 | 100 |
| 8084 | Task | Closed | Normal | Informace k jednotlivým bodům | Jakub Vašta | 4.00 | 100 |
| 8083 | Task | Closed | Normal | Změna url při animaci a posuvu | Jakub Vašta | 2.00 | 100 |
| 8082 | Task | Closed | Normal | Napsat scénáře pro testování modulu pro zobrazování heatmap | Jakub Vašta | 3.00 | 100 |
| 8081 | Task | Closed | Normal | Napsání testů pro modul pro zobrazování heatmap | Jakub Vašta | 4.00 | 100 |
| 8080 | Task | Closed | Normal | Upravit select box typů datasetů | Jakub Vašta | 2.00 | 100 |
| 8078 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine a administrativa s ukončením projektu | | 4.00 | 100 |
| 8022 | Task | Closed | Normal | Úprava textů na frontendu | Martin Šebela | 1.50 | 100 |
| 7986 | Task | Closed | Normal | Refactoring dev prostředí | Tomáš Ballák | 6.00 | 100 |
| 7966 | Feature | Closed | Normal | Vytvoření pomocných skriptů | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7965 | Task | Closed | Normal | Implementovat možnost nastavení času pro kontrolu dat | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7940 | Task | Closed | Normal | Animace heatmapy | Jakub Vašta | 5.00 | 100 |
| 7939 | Task | Closed | Normal | Přehledně zdokumentovat kód DataScriptu | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7937 | Task | Closed | Normal | Přidání logování a validních chybových hlášek pro DataScript | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7936 | Task | Closed | Normal | Automatické generování dostupných datasetů | Jakub Vašta | 3.00 | 100 |
| 7934 | Task | Closed | Normal | Vytvořit dokumentaci pro DataSkript na wiki | Petr Hlaváč | 3.00 | 100 |
| 7933 | Task | Closed | Normal | Výběr heatmapy | Jakub Vašta | 2.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|--|---------------|-----------------|----------|
| 7932 | Task | Closed | Normal | Implementace DataProcessoru pro dataset JIS | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7931 | Task | Closed | Normal | Implementace DataProcessoru pro dataset Wifi | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7930 | Task | Closed | Normal | Implementovat crawler pro dataset JIS | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7929 | Task | Closed | Normal | Implementovat crawler pro dataset Wifi | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7928 | Task | Invalid | Normal | Optimalizace frontendu pro telefony | | 4.00 | 0 |
| 7927 | Task | Closed | Normal | Vygenerování konfiguračních souborů pro datasety | Petr Hlaváč | 1.00 | 100 |
| 7926 | Task | Closed | Normal | Kódování frontendu (ovládací prvky nad mapou a dokončení zbytku) | Martin Šebela | 10.00 | 100 |
| 7925 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | | 1.50 | 100 |
| 7863 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | | 4.00 | 100 |
| 7858 | Task | Closed | Normal | Vytvoření parseru pro YAML dokumenty | Petr Hlaváč | 1.50 | 100 |
| 7856 | Task | Closed | Normal | Kódování frontendu (ovládací prvky na stránce s mapou) | Martin Šebela | 14.00 | 100 |
| 7833 | Support | Closed | Normal | Schůzka - tým | | 4.00 | 100 |
| 7822 | Task | Closed | Normal | Proof of concept, že jsou všechny vrstvy aplikace propojeny | Tomáš Ballák | 3.00 | 100 |
| 7761 | Support | Closed | Normal | Schůzka - tým | | 4.00 | 100 |
| 7756 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | | 4.00 | 100 |
| 7752 | Task | Closed | Normal | Vytvoření grafického návrhu frontendu | Martin Šebela | 6.00 | 100 |
| 7748 | Task | Closed | Normal | Nakonfigurovat Gitlab pipelines | | 8.00 | 100 |
| 7747 | Task | Closed | Normal | Seznámení se s databází MongoDB | | 8.00 | 20 |
| 7746 | Support | Closed | Normal | Weekly Update | | 4.00 | 100 |
| 7681 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | | 4.00 | 100 |
| 7679 | Support | Closed | Normal | Weekly update | | 4.00 | 100 |
| 7677 | Task | Closed | Normal | Technologie pro deployment | | 3.00 | 100 |
| 7674 | Task | Closed | Normal | Seznámení se s frameworkem OpenStreetMap | | 12.00 | 100 |
| 7659 | Task | Closed | Normal | Meeting - tým | | 4.00 | 100 |
| 8085 | Enhancement | Closed | Low | Součet pro agregované body | Jakub Vašta | 1.00 | 100 |