

Administrativní klient pro systém SensLog (KGM/ReliSA) - CodeBakers - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9027	Support	Closed	Normal	Meeting – Pícha: review po 6. iteraci			4.00	100
9026	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým: retrospektiva po 6. iteraci			4.00	100
9019	Support	Closed	Normal	Meeting – Zadavatel: předání finálního produktu			4.00	100
9018	Support	Closed	Normal	Meeting – Pícha: review po 5. iteraci			4.00	100
9006	Task	Closed	Normal	Přidat komentáře ke kódu	Štěpán Červenka		1.00	100
8972	Task	Closed	Normal	Ladění frontendu	Lukáš Moučka		5.00	100
8971	Task	Closed	Normal	Úpravy layoutu sekce s grafy a kódování responzivity této sekce	Lukáš Moučka		4.00	100
8970	Task	Closed	Normal	Kódování responzivity Popup formulářů	Lukáš Moučka		3.00	100
8969	Task	Closed	Normal	Upravit UX Popup formulářů	Lukáš Moučka		3.00	100
8963	Support	Closed	Normal	Meeting – Zadavatel			8.00	100
8961	Support	Closed	Normal	Správa redmine	Martin Lácha		2.00	100
8960	Support	Closed	High	Meeting – Tým: plánování 6. iterace			4.00	100
8959	Support	Closed	Normal	Meeting - Tým: retrospektiva 5. iterace		2021-05-19	4.00	100
8928	Bug	Closed	Normal	Oprava chyb vzniklých v průběhu iterace	Štěpán Červenka		2.00	100
8924	Task	Closed	Normal	Kódování responzivního designu přihlášení a dashboardu	Lukáš Moučka		4.00	100
8915	Task	Closed	Normal	Zpracování požadavků ze schůzky	Jakub Hlaváč		2.00	100
8914	Bug	Closed	Normal	Opravit zobrazení grafů pro endpoint analytics	Štěpán Červenka		3.00	100
8896	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Martin Lácha		4.00	100
8894	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku	Martin Lácha		3.00	100
8879	Task	Invalid	Normal	Zjistit podmínky testování	Martin Lácha		1.00	0
8878	Task	Closed	Normal	Podmínky pro dokumentace k projektu	Martin Lácha		2.00	100
8877	Support	Closed	Normal	Meeting – Zadavatel			8.00	100
8876	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým: plánování 5. iterace			4.00	100
8875	Task	Closed	Normal	Stylování sekce s grafy	Lukáš Moučka		4.00	100
8874	Task	Closed	Normal	Stylování popup oken	Lukáš Moučka		4.00	100
8873	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Lukáš Moučka		1.00	100
8870	Task	Closed	Normal	Edit sensor, insert unit - enum na sensorType	Jakub Hlaváč		0.50	100
8858	Task	Closed	Normal	Testování aplikace	Jakub Hlaváč		2.00	100
8857	Task	Closed	Normal	Dashboard - editační tlačítka	Jakub Hlaváč		0.50	100
8851	Task	Closed	Normal	Unit page - implementace	Jakub Hlaváč		2.00	100
8850	Task	Closed	Normal	Ověření funkčnosti - implementované endpointy	Jakub Hlaváč		3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8818	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým: retrospektiva 4. iterace			4.00	100
8817	Task	Closed	Normal	Stylování popup oken	Lukáš Moučka		2.00	100
8810	Support	Closed	Normal	Konzultace	Lukáš Moučka		1.00	100
8807	Bug	Closed	Normal	Opravy	Štěpán Červenka		1.50	100
8806	Task	Closed	Normal	Nastylovat senzor	Martin Lácha		2.50	100
8805	Task	Closed	Normal	Rozložení komponent senzoru	Martin Lácha		4.00	100
8802	Support	Closed	Normal	Meeting – Zadavatel, Pícha			8.50	100
8801	Task	Closed	Normal	Stylování dashboardu	Lukáš Moučka		4.00	100
8800	Task	Closed	Normal	Přestylovat přihlašovací formulář	Lukáš Moučka		1.50	100
8799	Task	Closed	Normal	Změna globálních stylů frontedu	Lukáš Moučka		2.00	100
8798	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Lukáš Moučka		1.00	100
8794	Task	Closed	Normal	Přidat unit - formulář, endpoint	Jakub Hlaváč		1.00	100
8793	Task	Closed	Normal	Unit page - implementace	Jakub Hlaváč		4.00	50
8792	Task	Closed	Normal	Stánka sensoru - tweak	Jakub Hlaváč		3.00	100
8791	Task	Closed	Normal	Odstranění sensor - endpoint	Jakub Hlaváč		2.00	80
8790	Task	Closed	Normal	Úprava sensoru - formulář, endpoint	Jakub Hlaváč		3.00	80
8789	Task	Closed	Normal	Přidat sensor - formulář, endpoint	Jakub Hlaváč		3.00	80
8788	Task	Closed	Normal	Odstranění unit - endpoint	Jakub Hlaváč		1.00	80
8787	Task	Closed	Normal	Přidat unit - úprava formuláře	Jakub Hlaváč		1.00	100
8786	Task	Closed	Normal	Přidání uživatele - formulář, endpoint	Jakub Hlaváč		2.00	100
8785	Task	Closed	Normal	Úprava unit - tweak formuláře	Jakub Hlaváč		0.25	100
8777	Task	Invalid	Low	Vyznačit min-max oblast u grafů	Štěpán Červenka		2.00	0
8776	Task	Invalid	Normal	Agregovat větrné grafy	Štěpán Červenka		2.00	0
8775	Task	Closed	Normal	Agregovat grafy se stejným typem sensoru	Štěpán Červenka		3.00	100
8774	Task	Closed	Normal	Implementovat pracovní verzi grafů pro jednotku	Štěpán Červenka		3.00	100
8773	Task	Closed	Normal	Implementovat grafy pro jeden sensor	Štěpán Červenka		4.00	100
8772	Task	Closed	Normal	Analyzovat možnosti tooltipu	Štěpán Červenka		2.00	100
8732	Support	Closed	High	Meeting – Tým: plánování 4. iterace			4.00	100
8728	Enhancement	Closed	Normal	Implementace autorizace přes nové API endpointy			1.00	100
8695	Support	Closed	High	Meeting – Tým: retrospektiva po 3. iteraci a plánování			4.00	100
8694	Task	Closed	Normal	Kódování dashboardu	Lukáš Moučka		4.00	100
8678	Task	Closed	Normal	Implementace dynamického dotazování	Jakub Hlaváč		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8677	Task	Closed	Low	Nová obrazovka Unit	Jakub Hlaváč		1.00	100
8676	Task	Closed	Normal	Definovat analytics API	Jakub Hlaváč		2.00	100
8675	Support	Closed	Normal	Konzultace ohledně návrhu dashboardu	Lukáš Moučka		1.00	100
8674	Bug	Closed	Normal	Konzultace s návrhem dashboardu	Martin Lácha		1.00	100
8673	Task	Closed	Normal	Rozchození aplikace na serveru	Jakub Hlaváč		1.00	100
8672	Task	Closed	Normal	Podpora - Lacha Martin	Jakub Hlaváč		1.00	100
8671	Bug	Closed	High	Doplnit služby pro dílčí úkoly	Michal Kepka	2021-04-18	10.00	100
8635	Support	Closed	Normal	Meeting – Pícha			4.00	100
8634	Task	Closed	High	Spustit aplikaci na připraveném staging serveru	Lukáš Moučka		2.00	100
8633	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Lukáš Moučka		2.00	100
8621	Task	Closed	Normal	Návrh modelu dashboardu	Martin Lácha		5.00	100
8616	Task	Invalid	Normal	Zobrazit graf místo textu json	Štěpán Červenka		1.00	0
8615	Task	Closed	Normal	Analyzovat možnosti posuvného grafu v knihovně Vega	Štěpán Červenka		2.00	100
8614	Task	Closed	Normal	Analyzovat možnosti implementace směru větrů pro knihovnu Vega	Štěpán Červenka		4.00	100
8593	Task	Closed	Normal	Analýza existujících dashboardů	Martin Lácha	2021-04-11	2.00	100
8547	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým: retrospektiva po 2. iteraci a plánování			8.00	100
8545	Support	Closed	Normal	Meeting – Pícha			8.00	100
8544	Support	Closed	Normal	Meeting – Kepka			6.00	100
8542	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým: retrospektiva po 1. iteraci			8.00	100
8520	Task	Closed	Normal	Obrazovka 'Sensor' - implementace	Jakub Hlaváč		1.00	100
8519	Task	Closed	Normal	Obrazovka 'Dashboard' - implementace	Jakub Hlaváč		0.50	100
8511	Task	Closed	Normal	Typy grafů pro dané senzory	Michal Kepka	2021-03-31	1.00	100
8510	Support	Closed	High	Popis atributů k editaci	Michal Kepka	2021-03-31	1.00	100
8482	Task	Closed	Normal	Vytvoření pipeline pro deploy	Lukáš Moučka		1.00	100
8481	Task	Invalid	Normal	Vytvoření wireframu aplikace	Lukáš Moučka		2.50	0
8480	Task	Closed	Normal	Upravit vzhled login formuláře	Lukáš Moučka		1.50	100
8479	Task	Closed	High	Vytvoření virtuálního serveru	Lukáš Moučka		2.00	100
8478	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Lukáš Moučka		3.00	100
8469	Task	Closed	Normal	Improvement security - implementace	Jakub Hlaváč		2.00	100
8468	Task	Closed	Normal	Implementovat login formulář	Jakub Hlaváč		1.50	100
8467	Task	Closed	Normal	Definice Open API 3.0	Jakub Hlaváč		3.00	100
8465	Task	Closed	Normal	Implementace dalších typů grafů pro vizualizaci dat	Martin Lácha		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8464	Task	Closed	Normal	Analýza dalších typů grafů pro vizualizaci dat	Martin Lácha		2.00	100
8463	Task	Closed	Normal	Analýza interakce grafů pro knihovnu D3.js	Martin Lácha		1.00	100
8462	Task	Closed	High	Analýza možností vykreslení dat se synchronizační chybou	Martin Lácha	2021-03-29	3.00	100
8461	Task	Closed	Normal	Implementace vybrané knihovny do projektu	Martin Lácha		1.00	100
8460	Task	Invalid	High	Otestovat chybná data v knihovně D3.js	Martin Lácha	2021-03-29	2.00	0
8411	Task	Closed	High	Integrovat vybranou knihovnu do projektu	Štěpán Červenka		4.00	100
8410	Task	Closed	Normal	Analyzovat možnosti integrace vybrané knihovny do projektu	Štěpán Červenka		2.00	100
8409	Task	Closed	Normal	Prozkoumat možnosti interakce s grafy v knihovně Vega	Štěpán Červenka		2.00	100
8408	Task	Closed	High	Analyzovat možnosti řešení výpadku dat v knihovně Vega	Štěpán Červenka		4.00	100
8407	Support	Closed	High	Popsat obsah layout pro admin rozhraní	Michal Kepka	2021-03-27	3.00	100
8406	Support	Closed	Normal	Datový model SensLog v1 v detailu	Lukáš Moučka	2021-03-26		100
8405	Support	Closed	Normal	Ukázka datové řady s přerušením	Michal Kepka	2021-03-26		100
8368	Task	Closed	Normal	Přípravit "Dokument vize"	Lukáš Moučka	2021-03-21	3.00	100
8367	Task	Closed	Normal	Specifikace Open API 3.0 - login	Jakub Hlaváč		1.00	100
8366	Task	Closed	Normal	Implementace authguardu	Jakub Hlaváč		1.00	100
8365	Task	Closed	Normal	Implementace interceptoru	Jakub Hlaváč		2.00	100
8364	Task	Closed	Normal	Login	Jakub Hlaváč		3.00	100
8363	Task	Closed	Normal	Založení projektu	Jakub Hlaváč		2.00	100
8361	Task	Closed	Normal	Report ze simulace d3.js	Martin Lácha	2021-03-21	1.00	100
8360	Task	Closed	Normal	Simulace grafů pomocí knihovny d3.js	Martin Lácha	2021-03-21	2.00	100
8356	Task	Closed	Normal	Zařídit vývojové prostředí a nainstalovat Docker	Lukáš Moučka		2.00	100
8355	Task	Closed	Normal	Meeting – Tým			4.00	100
8353	Task	Closed	Normal	Přípravit report ze simulace z Knihovny Vega	Štěpán Červenka	2021-03-22	1.00	100
8352	Task	Closed	Normal	Nasimulovat grafy v knihovně Vega	Štěpán Červenka		2.00	100
8337	Task	Closed	Normal	Žprovoznění inicializačního projektu na localhostu		2021-03-21	6.00	100
8336	Task	Closed	Normal	Návrh struktury na Wiki a definice konvencí	Lukáš Moučka	2021-03-21	4.00	100
8262	Task	Closed	Normal	Prozkoumat knihovnu d3.js	Martin Lácha	2021-03-21	2.00	100
8256	Support	Closed	High	Meeting – Tým			8.00	100
8255	Task	Closed	Normal	Prozkoumat knihovnu Vega a případně další alternativy	Štěpán Červenka	2021-03-21	1.00	100
8246	Support	Closed	Normal	Meeting – Tým		2021-03-05	4.00	100
8245	Support	Closed	High	Meeting – Kepka			4.00	100
8244	Support	Closed	High	Meeting – Pícha		2021-03-04	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8209	Support	Closed	Urgent	Inicializace schůzky se zadavatelem	Lukáš Moučka	2021-03-03	0.50	100