

## Vylepšená verze PSTSP (Herout) - 12345 - all issues

| #     | Fronta  | Stav   | Priorita | Předmět                                                                                  | Přiřazeno           | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|-------|---------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 10772 | Bug     | Closed | Normal   | Oprava chyb nalezených při testování                                                     | Jan Hinterholzinger |            | 5.00            | 100      |
| 10771 | Feature | Closed | Normal   | Přechod projektu na TSP2                                                                 | Jan Hinterholzinger |            | 6.00            | 100      |
| 10770 | Task    | Closed | Normal   | Refaktoring stránky projektu                                                             | Jan Hinterholzinger |            | 10.00           | 100      |
| 10769 | Task    | Closed | Normal   | Dokončení stránky týmu                                                                   | Jan Hinterholzinger |            | 6.00            | 100      |
| 10768 | Task    | Closed | Normal   | Vytvoření zápisu ze standupu                                                             | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10767 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit zápis ze schůzky se zadavatelem                                                 | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10766 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit zápisy ze schůzek                                                               | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10765 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Incomplete teams                                          | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10764 | Task    | Closed | Normal   | Finální schůzka se zadavatelem                                                           | Jan Hinterholzinger |            |                 | 100      |
| 10763 | Task    | Closed | Normal   | Poslední standup týmu                                                                    | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10762 | Task    | Closed | Normal   | Oprava vzniklých chyb                                                                    | Jaroslav Lehečka    |            |                 | 100      |
| 10761 | Task    | Closed | Normal   | Závěrečné testování                                                                      | Petr Holický        |            | 3.00            | 100      |
| 10760 | Task    | Closed | Normal   | Standup 11                                                                               | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10759 | Task    | Closed | Normal   | Standup 10                                                                               | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10733 | Task    | Closed | Urgent   | Odstranění chyb v merge conflictech                                                      | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10732 | Task    | Closed | Normal   | Zprovoznění resetDB                                                                      | David Kůta          | 2023-05-28 | 2.00            | 100      |
| 10731 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Správa uživatel                                           | Jaroslav Lehečka    |            | 8.00            | 100      |
| 10724 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Přidělování témat - doplnění                              | Jaroslav Lehečka    |            | 5.00            | 100      |
| 10720 | Task    | Closed | Normal   | Závěrečná dokumentace                                                                    | Petr Holický        |            | 5.00            | 100      |
| 10719 | Task    | Closed | Low      | Zavést do vývoje databázové migrace                                                      | David Kůta          | 2023-05-28 | 4.00            | 100      |
| 10718 | Task    | Closed | Normal   | Upravit testy na aktuální stav aplikace                                                  | Petr Holický        |            | 10.00           | 100      |
| 10677 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Přidělování témat - vytvoření layoutu + předělání tabulky | Jaroslav Lehečka    |            | 15.00           | 100      |
| 10676 | Task    | Closed | Normal   | Záznamy ze standupů a schůzek                                                            | Jaroslav Lehečka    |            | 2.00            | 100      |
| 10675 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit vizualizaci přihlašování uživatelů v aplikaci                                   | David Kůta          |            | 6.00            | 100      |
| 10674 | Task    | Closed | Normal   | Vylepšení struktury pro odesílání emailů                                                 | David Kůta          |            | 4.00            | 100      |
| 10673 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka interní                                                                          | Jaroslav Lehečka    |            | 8.00            | 100      |
| 10633 | Bug     | Closed | Urgent   | Podpora PHP 8.2                                                                          | Jan Hinterholzinger |            | 5.00            | 100      |
| 10618 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Správa studentů                                           | Jaroslav Lehečka    |            | 15.00           | 100      |
| 10617 | Task    | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Tým                                                       | Jan Hinterholzinger |            | 15.00           | 100      |
| 10616 | Task    | Closed | Normal   | Optimalizace testů                                                                       | Petr Holický        | 2023-05-14 | 6.00            | 100      |

| #     | Fronta | Stav   | Priorita | Předmět                                                             | Přiřazeno           | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|-------|--------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 10615 | Task   | Closed | Low      | Zapojení robot framework testů do pipeline                          | David Kůta          | 2023-05-14 | 5.00            | 100      |
| 10614 | Task   | Closed | Normal   | Vytvořit soupis ze standupů za iteraci                              | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10613 | Task   | Closed | Low      | Nasazení aplikace na testovací prostředí                            | David Kůta          | 2023-05-14 | 5.00            | 100      |
| 10612 | Task   | Closed | Normal   | Standup 7                                                           | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10611 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření ansible skriptu pro nasazení na testovací prostředí       | David Kůta          | 2023-05-14 | 8.00            | 100      |
| 10610 | Task   | Closed | Normal   | Standup 6                                                           | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10555 | Task   | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Minoritní záležitosti                | Jan Hinterholzinger |            | 5.00            | 100      |
| 10554 | Task   | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Správa štítků                        | Jaroslav Lehečka    |            | 18.00           | 100      |
| 10553 | Task   | Closed | Normal   | Složit dohromady soupis urgentních požadavků                        | Jaroslav Lehečka    |            | 2.00            | 100      |
| 10552 | Task   | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu - Správa zadání                        | Jaroslav Lehečka    |            | 10.00           | 100      |
| 10551 | Bug    | Closed | Normal   | Úprava kódu v rámci Assignment, AssignmentInterest                  | Jaroslav Lehečka    |            | 2.00            | 100      |
| 10502 | Task   | Closed | Normal   | Zprovoznit obnovy requestu po přihlášení                            | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10501 | Task   | Closed | Normal   | Upravit systém oprávnění k přístupu určitých stránek bez přihlášení | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10453 | Task   | Closed | Normal   | Technická schůzka týmu                                              | Jaroslav Lehečka    |            | 2.00            | 100      |
| 10452 | Task   | Closed | Normal   | Plánování 1. a 2. týdne psaní testů v 4. iteraci                    | David Kůta          |            | 2.00            | 100      |
| 10451 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_15                                    | Petr Holický        | 2023-04-30 | 5.00            | 100      |
| 10450 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_14                                    | Petr Holický        | 2023-04-30 | 6.00            | 100      |
| 10449 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_13                                    | Petr Holický        | 2023-04-23 | 6.00            | 100      |
| 10448 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_12                                    | Petr Holický        | 2023-04-23 | 5.00            | 100      |
| 10447 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_10                                    | Petr Holický        | 2023-04-23 | 5.00            | 100      |
| 10446 | Task   | Closed | Normal   | Přepsat ts_e_03                                                     | David Kůta          | 2023-04-30 | 3.00            | 100      |
| 10445 | Task   | Closed | Normal   | Přepsat ts_e_01, 02                                                 | David Kůta          | 2023-04-30 | 5.00            | 100      |
| 10444 | Task   | Closed | Normal   | Tvorba CI části pipeline                                            | David Kůta          | 2023-04-30 | 5.00            | 100      |
| 10443 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_16                                    | David Kůta          | 2023-04-23 | 2.00            | 100      |
| 10442 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_04 a ts_c_06 a ts_c_09                | David Kůta          | 2023-04-23 | 6.00            | 100      |
| 10441 | Task   | Closed | Normal   | Doplnění funkcionality v ts_c_02 a ts_c_03                          | David Kůta          | 2023-04-23 | 5.00            | 100      |
| 10431 | Task   | Closed | High     | Zápisy ze standupu 4 a 5                                            | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10430 | Task   | Closed | Normal   | Standup 14.4.2023                                                   | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10429 | Task   | Closed | Normal   | Standup 7.4.2023                                                    | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10373 | Task   | Closed | Normal   | Seznámení se s DataGridem                                           | Jaroslav Lehečka    |            | 10.00           | 100      |
| 10355 | Task   | Closed | Normal   | Úprava stránky seznam mentorů                                       | Jaroslav Lehečka    |            | 9.00            | 100      |
| 10352 | Task   | Closed | Normal   | Úprava stránky seznamu témat bez mentorů                            | Jan Hinterholzinger |            | 5.00            | 100      |

| #     | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět                                             | Přiřazeno           | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 10351 | Task        | Closed | Normal   | Přidání entity AssignmentFile                       | Jan Hinterholzinger |            | 3.00            | 100      |
| 10350 | Bug         | Closed | High     | Oprava nedostatků po úpravě struktury aplikace      | Jan Hinterholzinger |            | 12.00           | 100      |
| 10349 | Task        | Closed | Normal   | Nastýlování Datagridu                               | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10346 | Task        | Closed | Normal   | Schůzka s zadavatelem, mentorem, Týmový standup     | Jaroslav Lehečka    |            | 13.00           | 100      |
| 10300 | Task        | Closed | Normal   | Plánování 1. a 2. týdne psaní testů v 3. iteraci    | David Kůta          |            | 2.00            | 100      |
| 10299 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_d_03 - ts_d_04                           | David Kůta          | 2023-04-16 | 5.00            | 100      |
| 10298 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_d_01 - ts_d_02                           | David Kůta          | 2023-04-16 | 5.00            | 100      |
| 10297 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_15                                     | Petr Holický        | 2023-04-16 | 5.00            | 100      |
| 10296 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_14                                     | Petr Holický        | 2023-04-16 | 5.00            | 100      |
| 10295 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_13                                     | Petr Holický        | 2023-04-16 | 5.00            | 100      |
| 10294 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_12                                     | Petr Holický        | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10293 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_11                                     | Petr Holický        | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10292 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_10                                     | Petr Holický        | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10291 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_09                                     | David Kůta          | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10290 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_08                                     | David Kůta          | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10289 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_07                                     | David Kůta          | 2023-04-09 | 4.00            | 100      |
| 10287 | Task        | Closed | Normal   | Retrospektiva pro druhou iteraci                    | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10286 | Task        | Closed | Normal   | Standup 28.3. 2023                                  | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10285 | Task        | Closed | Normal   | Standup 21.3. 2023                                  | Jan Hinterholzinger |            | 4.00            | 100      |
| 10284 | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit zápis z interní schůzky                    | Jaroslav Lehečka    |            | 1.00            | 100      |
| 10283 | Task        | Closed | Normal   | Úprava dokumentů dle poznámek ze schůzky s mentorem | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10282 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření zápisu ze schůzky s mentorem              | Jaroslav Lehečka    |            | 2.00            | 100      |
| 10219 | Task        | Closed | Normal   | Úprava stránek témata s mentory                     | Jaroslav Lehečka    |            | 6.00            | 100      |
| 10213 | Task        | Closed | Normal   | Plánování 1. a 2. týdne testů v 2. iteraci          | David Kůta          |            | 4.00            | 100      |
| 10212 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_16                                     | David Kůta          | 2023-04-16 | 4.00            | 100      |
| 10211 | Enhancement | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_13 - ts_c_15                           |                     | 2023-04-16 |                 | 100      |
| 10210 | Enhancement | Closed | Normal   | přepsat ts_c_10 - ts_c_12                           |                     | 2023-04-09 |                 | 100      |
| 10209 | Enhancement | Closed | Normal   | Přepsat ts_c_07 - ts_c_9                            |                     | 2023-04-09 |                 | 100      |
| 10208 | Task        | Closed | Normal   | přepsat ts_c_04 - ts_c_06                           | David Kůta          |            | 5.00            | 100      |
| 10207 | Task        | Closed | Normal   | přepsat ts_c_01 - ts_c_03                           | David Kůta          |            | 5.00            | 100      |
| 10205 | Bug         | Closed | Normal   | Řešení technických problémů při rozchození projektu | David Kůta          |            | 4.00            | 100      |
| 10193 | Task        | Closed | Normal   | Schůzka s mentorem - Ukončení 1. iterace            | Jan Hinterholzinger |            | 3.00            | 100      |

| #     | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět                                                           | Přiřazeno           | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|-------|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 10148 | Task        | Closed | Normal   | přepsat ts_a_04                                                   | Petr Holický        |            | 6.00            | 100      |
| 10147 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_a_03                                                   | Petr Holický        |            | 4.00            | 100      |
| 10146 | Task        | Closed | Normal   | přepsat ts_a_02                                                   | David Kůta          |            | 5.00            | 100      |
| 10145 | Task        | Closed | Normal   | Přepsat ts_a_01                                                   | David Kůta          |            | 2.00            | 100      |
| 10144 | Task        | Closed | Normal   | Doplnit do squashe chybějící ts_a                                 | David Kůta          |            | 4.00            | 100      |
| 10076 | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit dokument vize projektu                                   | Petr Holický        |            | 4.00            | 100      |
| 10075 | Task        | Closed | Normal   | Tvorba plán projektu                                              | Jaroslav Lehečka    |            | 4.00            | 100      |
| 10074 | Task        | Closed | Normal   | Týmový standup - 5. týden                                         | Jan Hinterholzinger |            | 8.00            | 100      |
| 10073 | Task        | Closed | Normal   | Týmový standup - 4. týden                                         | Jan Hinterholzinger |            | 8.00            | 100      |
| 10072 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření dokumentu se seznamem rizik                             | Jaroslav Lehečka    | 2023-03-16 | 1.00            | 100      |
| 10071 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření dokumentu Specifikace požadavků                         | Jaroslav Lehečka    | 2023-03-16 | 2.00            | 100      |
| 10035 | Task        | Closed | Normal   | Nastudovat dokumentaci robot frameworku                           | Petr Holický        |            | 4.00            | 100      |
| 10034 | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit korektní programovou infrastrukturu v testování          | David Kůta          |            | 4.00            | 100      |
| 9984  | Task        | Closed | Normal   | Schůzky a diskuse před přístupem do redmine                       | Jan Hinterholzinger |            | 20.00           | 100      |
| 9983  | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit kostru projektu pro testy v robot frameworku             | David Kůta          |            | 2.00            | 100      |
| 9982  | Task        | Closed | Normal   | Seznámení s nástrojem RobotFramework v kombinaci se seleniem      | David Kůta          |            | 8.00            | 100      |
| 9981  | Enhancement | Closed | Normal   | Přepsat sadu UI testů do Robotframework                           |                     | 2023-04-16 |                 | 99       |
| 9980  | Task        | Closed | Urgent   | Úprava struktury aplikace v závislosti na aktuální verzi aplikace | Jan Hinterholzinger |            | 16.00           | 100      |
| 9979  | Task        | Closed | Normal   | Implementovat DataGrid do projektu                                | Jan Hinterholzinger |            | 2.00            | 100      |
| 9978  | Task        | Closed | Normal   | Schůzka pro sjednocení zásad vývoje - 2. týden                    |                     |            | 4.00            | 100      |
| 9977  | Task        | Closed | Normal   | Iniciační schůzka s mentorem ASWI                                 | Petr Holický        |            |                 | 100      |
| 9976  | Task        | Closed | Normal   | Iniciační schůzka s mentorem ASWI                                 | Jaroslav Lehečka    |            |                 | 100      |
| 9975  | Task        | Closed | Normal   | Iniciační schůzka s mentorem ASWI                                 | Jan Hinterholzinger |            |                 | 100      |
| 9974  | Task        | Closed | Normal   | Iniciační schůzka s mentorem ASWI                                 | David Kůta          |            |                 | 100      |
| 9973  | Enhancement | Closed | High     | Úprava stránky "Řešení projektu"                                  |                     |            |                 | 100      |
| 9972  | Enhancement | Closed | High     | Úprava stránky týmu                                               |                     |            |                 | 100      |
| 9971  | Enhancement | Closed | Normal   | Úprava jednotlivých stránek aplikace                              |                     |            |                 | 100      |
| 9970  | Enhancement | Closed | High     | Úprava stránek seznamu témat a detailu tématu                     | Jaroslav Lehečka    |            | 5.00            | 100      |
| 9963  | Enhancement | Closed | Normal   | Nastavení statické analýzy PHPStan a integrace do CI              |                     |            |                 | 100      |
| 9962  | Enhancement | Closed | Normal   | Vytvoření testovacího ročníku pro demonstraci zachování historie  |                     |            |                 | 100      |
| 9961  | Enhancement | Closed | Normal   | Přeskupení testů dle testovací pyramidy                           |                     |            |                 | 100      |
| 9960  | Enhancement | Closed | Normal   | Zajištění možné překlopení do testovací databáze                  |                     |            |                 | 100      |

| #    | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět                                                    | Přiřazeno           | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 9958 | Enhancement | Closed | High     | Úprava GitLab repozitáře                                   | David Kůta          |            |                 | 100      |
| 9956 | Enhancement | Closed | Normal   | Odstranění technického dluhu aplikace                      |                     |            |                 | 100      |
| 9955 | Bug         | Closed | High     | Odstranit příčiny všech ERROR událostí v aktuální aplikaci |                     |            | 4.00            | 100      |
| 9953 | Enhancement | Closed | High     | Vytvoření běhového prostředí v dockeru                     | Jan Hinterholzinger |            | 1.00            | 100      |
| 9952 | Enhancement | Closed | Normal   | Přechod z TSP1 do TSP2                                     |                     |            |                 | 100      |
| 9951 | Enhancement | Closed | Normal   | Implementace historie                                      |                     |            |                 | 100      |
| 9950 | Task        | Closed | Normal   | Schůzka s mentorem ASWI                                    |                     |            | 4.00            | 100      |
| 9949 | Task        | Closed | Normal   | Počáteční schůzka se zadavatelem                           |                     |            | 2.00            | 100      |