

ZSWI_2013_SpaceTraffic_Podpora - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
2071	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího protokolu	Martin Berka	2013-04-29	4.00	100
1929	Task	Closed	Normal	Návrh testování	Martin Berka	2013-04-16	3.00	100
1818	Task	Closed	Normal	Testování wiki ve vývojovém prostředí	Martin Berka	2013-04-29		100
1733	Task	Closed	Normal	Překlad návrhu architektury wiki	Martin Berka	2013-03-26	3.00	100
1704	Task	Closed	Normal	Překlad DSP	Martin Berka	2013-03-12	4.00	100