

## ZSWI\_2013\_SpaceTraffic\_Podpora - Úkoly

| #    | Fronta | Stav   | Priorita | Předmět                          | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| 1819 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření plánu páté iterace     | Lenka Krblichová | 2013-05-03 | 1.00            | 100      |
| 1794 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření plánu čtvrté iterace   | Lenka Krblichová | 2013-04-16 | 1.00            | 100      |
| 1787 | Task   | Closed | Normal   | Analýza cílové skupiny uživatelů | Lenka Krblichová | 2013-04-09 | 4.00            | 100      |
| 1711 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření plánu třetí iterace    | Lenka Krblichová | 2013-03-26 | 1.00            | 100      |
| 1703 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření plánu druhé iterace    | Lenka Krblichová | 2013-03-12 | 1.00            | 100      |