

ZSWI_2013_SpaceTraffic_Podpora - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
1705	Task	Closed	Normal	Překlad WBS	Eduard Veselovský	2013-03-12		100
1704	Task	Closed	Normal	Překlad DSP	Martin Berka	2013-03-12	4.00	100
1703	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu druhé iterace	Lenka Krblichová	2013-03-12	1.00	100
1702	Task	Closed	Normal	Vytvoření Ganttova diagramu	Jan Muknšnábl	2013-03-12	8.00	100
1701	Task	Closed	Normal	Vytvoření WBS	Eduard Veselovský	2013-03-12	8.00	100
1697	Task	Closed	Normal	Vytvoření DSP	Veronika Kutková	2013-03-11	8.00	100