

ZSWI_2013_SpaceTraffic_Podpora - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
2071	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího protokolu	Martin Berka	2013-04-29	4.00	100
2028	Task	Closed	Normal	Zprovoznění fóra	Stanislav Boháč	2013-04-29	4.00	100
2027	Task	Closed	Normal	Testování uživatelské přívětivosti	Jan Muknšnábl	2013-04-29	10.00	100
2026	Task	Closed	Normal	Testování rychlosti nahrávání souborů na wiki		2013-04-29	4.00	100
1970	Task	Closed	Normal	Odměna za dosažení achievementu		2013-04-30	8.00	100
1969	Task	Closed	Normal	Stanovení podmínek dosažení achievementu		2013-04-30	8.00	100
1819	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu páté iterace	Lenka Krblichová	2013-05-03	1.00	100
1818	Task	Closed	Normal	Testování wiki ve vývojovém prostředí	Martin Berka	2013-04-29		100
1817	Task	Closed	Normal	Úprava wiki do finální verze		2013-05-03	8.00	100
1816	Task	Closed	Normal	Naplnění wiki uživatelskou a programátorskou příručkou		2013-05-03	16.00	100
1796	Task	Closed	Normal	Předvedení wiki zadavatelům	Veronika Kutková	2013-04-15	1.00	100