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1. Funguje komunikace a spoluprace v tymu bez probléma? Co bychom mohli
zlepsit?
Komunikace i spoluprace tymu funguje stale bez problémd. V tymu nejsou zadné problémy.

2. Co fungovalo dobre v pravé skoncené iteraci a meéli bychom to délat dal?
Jaké prekazky naopak branily v praci v pravé skoncené iteraci a jak by mohly
byt odstranény?

Dobfe fungovala komunikace a spoluprace tymu. Méli bychom pokracovat v nastoleném
pofadku.

3. Objevily se v prabéhu iterace néjaké neplanované polozky? Jak tomu
predchazet?

V pribéhu iterace se objevily mensi neplanované polozky, které vznikly na zakladé testovani
zakaznika, avSak nezapficinily velké zmény v naplanované iteraci.

4. Pro¢ mGzZeme s urcitosti Fici, Ze jsme uzavreli pravé skoncenou iteraci (tj.
co jsme udélali pro jeji ukonceni, kdyz nepocitame vyprseni casu)? Byly
dosazeny cile iterace?

VSechny cile iterace byly spinény, diky kterym doSlo také k dosazeni milniku ICO.

5. Dosahli jsme v této iteraci néjakého milniku dle RUP, a na zakladé ceho to
miZeme fici? NeliSi se nas okamzik dosaZeni tohoto milniku od okamziku
(Casu) ocekavaného?

V této iteraci jsme dosahli IOC milniku, coz je podlozeno pokrytim 99% cilové funkcionality,
sepsani uzivatelské dokumentace a otestovani aplikace zakaznikem.

6. Jaka byla kvalita odhadl pracnosti v pravé skoncené iteraci? Co bylo
pri¢inou rozdila? Jak miZeme tyto priciny odstranit?
Odhady pracnosti vychazely dobfe. DoSlo vSak opét k jednomu Spatnému odhadu u tasku

“‘Dokonceni implementace exportu dat.” z ddvodu neznalosti pouzivani placeholderd a
naroc¢nosti pozadovanych exportu report(.

7. Pokud doslo k vétsim zménam planu v priibéhu pravé skoncéené iterace, co
bylo pric¢inou? Da se tomu néjak predejit?
K zadnym vétSim zménam v pribéhu iterace nedochazelo.



8. Byly vSechny planované polozky uzavreny/dokonceny? Pokud ne, co se
stalo s nedokoncenymi (a jaky maji stav)?
V8echny planované polozky v této iteraci byly uzavieny.

9. Byly vsSechny planované/pozadované artefakty zverejnény/vytvoreny
[podleplanu] ?

Byla upravena uzivatelska dokumentace a vSechny artefakty byly vytvofeny a zvefejnény na
studentské strance wiki.

10. Je dobra kvalita produktu (napr. pocet chyb)? Na zakladé c¢eho vime, jak
je dobra? Méli bychom ji zlepsit a pokud ano, ¢im?
Kvalita produktu je dobra, vSechny dosud nalezené chyby byly opraveny.

11. Jak byly splnény ukoly z retrospektivy predchozi iterace?
Z predchozi iterace bylo hlavnim ukolem zlepSit planovani ukold. Odhady vychazely dobfe i
presto Ze jsme pridavali tasky, které vznikly na zakladé testovani aplikace zakaznikem.

12. Co z nedostatkli nalezenych podle predchozich bodi chceme napravit v

nasledujici iteraci? Jak toho dosahneme?
V nasleduijici iteraci bychom radi zlepSili Casové planovani ukold.



