

Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy) - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7617	Support	Closed	Normal	Programátorská dokumentace			4.00	100
7611	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-06-12	4.00	100
7605	Support	Closed	High	Informační schůzka	Lukáš Černý	2019-06-11	1.00	100
7603	Support	Closed	Normal	Vytvoření prezentace	Lukáš Černý		2.00	100
7592	Bug	Closed	Normal	Zamezit vybrání dovolené ve stejný den a v minulosti	Lukáš Černý		1.00	100
7588	Bug	Closed	Normal	V seznamu zaměstnanců se nezobrazují sickdays	Václav Jirák		0.50	100
7587	Task	Closed	High	Refaktor a oprava klíčové funkcionality	Lukáš Černý		4.00	100
7586	Enhancement	Closed	Normal	Změna zobrazení statusu nadcházejícího volna	Václav Jirák		1.00	100
7585	Bug	Closed	Normal	V profilu uživatele se zobrazuje špatná hodnota zbývajících počtu sickdays	Václav Jirák		0.50	100
7584	Enhancement	Closed	Normal	Úprava snackbar hlášek	Václav Jirák		1.00	100
7583	Bug	Closed	Normal	Nezobrazuje se správně diakritika	Václav Jirák		1.00	100
7582	Bug	Closed	Urgent	Nelze schvalovat dovolena			2.00	100
7571	Task	Closed	Normal	Testování funkčnosti podle specifikace	Lukáš Černý		4.00	100
7569	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			4.00	100
7568	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-06-12	4.00	100
7567	Support	Closed	High	Prezentace			4.00	100
7557	Bug	Closed	Normal	Chybné vstupy			5.00	50
7556	Support	Closed	Normal	Dokumentace kódu BE			6.00	100
7555	Bug	Closed	Normal	Tlačítka v menu nerefreshují komponentu	Hung Hoang		1.00	100
7553	Bug	Closed	Normal	Přidání parametrů do základních servis a opravení bugů	Hung Hoang		2.00	100
7552	Support	Closed	Normal	Testování propojení BE a FE + hledat chyb	Lukáš Černý		3.00	100
7551	Task	Closed	Normal	Napojení databáze na API	Dominik Poch		2.00	100
7550	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-31	4.00	100
7548	Task	Invalid	Normal	Lokalizované hlášky z BE			1.00	0
7547	Support	Invalid	Normal	Testovací scénář			5.00	0
7546	Task	Invalid	Normal	Generování PDF	Lukáš Černý		4.00	0
7545	Task	Invalid	Normal	Testovani - Databáze			7.00	20
7544	Task	Invalid	Normal	Testovani - Robot IO			8.00	0
7543	Task	Invalid	Normal	Testovani - Postman API tests			6.00	0
7542	Task	Invalid	Normal	Travis IO			4.00	0
7541	Support	Closed	High	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7540	Support	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace			5.00	100
7539	Support	Closed	Normal	Překlad Wiki do angličtiny	Lukáš Černý		2.00	100
7538	Task	Invalid	Normal	OAuth - Backend			8.00	0
7537	Support	Closed	High	Týmová schůzka		2019-05-29	12.00	100
7534	Task	Closed	Normal	Napojení nastavení uživatelského nastavení na API	Václav Jirák		1.00	100
7533	Task	Invalid	Normal	OAuth - Frontend			8.00	0
7532	Task	Closed	Normal	Úprava přidávání dovolené	Václav Jirák		2.00	100
7531	Task	Closed	Normal	Zapezpečení zobrazení komponent neoprávněným uživatelům	Hung Hoang		4.00	100
7530	Task	Closed	Normal	Parsování XLSX souboru	Lukáš Černý		6.00	100
7529	Support	Closed	Normal	Konzultace při integraci BE a FE + fix chyb	Lukáš Černý		2.00	100
7528	Enhancement	Closed	Normal	Vylepšení vzhledu front endu	Hung Hoang		3.00	100
7527	Task	Closed	Normal	Implementace import a export souborů	Hung Hoang		4.00	100
7526	Task	Closed	High	Úprava dotazů do DB	Dominik Poch		4.00	100
7525	Task	Invalid	Normal	Výpis chybové hlášky z BE			1.00	0
7524	Task	Closed	Normal	Otestování servis	Hung Hoang		7.00	100
7501	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-20	4.00	100
7500	Task	Closed	Normal	Úprava angular komponenty kalendář	Václav Jirák		3.00	100
7499	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Profil uživatele	Václav Jirák		3.00	100
7498	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Výchozí nastavení	Václav Jirák		2.00	100
7494	Task	Closed	Normal	Napojení komponent na upravené REST API services			3.00	100
7493	Task	Closed	Normal	Upravení REST API services	Hung Hoang		3.00	100
7491	Task	Closed	Normal	Implementace API pro import/export	Lukáš Černý		4.00	100
7477	Task	Closed	Normal	Úprava endpointů	Lukáš Černý		2.00	100
7476	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-13	4.00	100
7475	Task	Closed	Normal	Lokalizace frontendu	Václav Jirák		6.00	100
7474	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-10	2.00	100
7472	Task	Closed	Normal	Implementace Angular service	Hung Hoang		10.00	100
7471	Support	Closed	Normal	Konzultace nad API		2019-05-07	2.00	100
7470	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		5.00	100
7463	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-06	4.00	100
7462	Task	Closed	Normal	Napojení dashboardu na GET metody REST API	Václav Jirák		5.00	100
7459	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Úprava zaměstnance	Hung Hoang		3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7458	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Vybírání volna	Václav Jirák		3.00	100
7457	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nastavení profilu	Václav Jirák		4.00	100
7456	Task	Closed	Normal	Angular komponenty				100
7455	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zbývající volno	Václav Jirák		2.00	100
7454	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nadcházející volno	Václav Jirák		3.00	100
7453	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování volna	Václav Jirák		3.00	100
7452	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování uživatelů	Václav Jirák		3.00	100
7451	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Základní kalendář	Václav Jirák		4.00	100
7450	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Dashboard pro zaměstnance	Václav Jirák		3.00	100
7449	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		4.00	100
7448	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Menu	Hung Hoang		3.00	100
7442	Task	Closed	Normal	Práce s databází	Dominik Poch		4.00	50
7418	Support	Closed	Normal	Restrukturalizace Git repozitáře	Lukáš Černý		1.00	100
7412	Support	Closed	High	Retrospektiva			1.00	100
7391	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-29	4.00	100
7390	Task	Closed	Normal	Doménové + DTO třídy			3.00	100
7389	Task	Invalid	Normal	Testovací prostředí pro FE			10.00	0
7388	Task	Invalid	Normal	Finalizace architektury			4.00	0
7387	Support	Closed	High	Finalizace dokumentů	Lukáš Černý		2.50	100
7386	Task	Closed	Normal	Implementace API kontrolerů	Lukáš Černý		4.00	100
7385	Task	Closed	Normal	Implementace databáze	Dominik Poch		4.00	100
7384	Task	Closed	Normal	Návrh API			3.00	100
7382	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem			4.00	100
7381	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-04-26	3.00	100
7325	Support	Closed	Normal	Seznámení s Angular frameworkem	Hung Hoang		10.00	100
7324	Task	Invalid	Low	Případy užití - textový popis			3.00	0
7289	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7265	Support	Closed	Normal	Wiki: Kostra, struktura + úvodní dokumenty	Lukáš Černý		3.00	100
7264	Task	Closed	Normal	Front end prostředí	Václav Jirák		9.00	100
7263	Task	Closed	Normal	Základní angular komponenty	Václav Jirák		0.00	100
7247	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-04-15	4.00	100
7246	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7245	Support	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100
7243	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100
7242	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-04-05	2.00	100
7222	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-01	3.00	100
7220	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-03-27	4.00	100
7179	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7174	Task	Closed	Normal	Diagram procesu	Dominik Poch		9.00	100
7173	Task	Closed	Normal	Rozšíření grafických návrhů GUI	Dominik Poch		5.00	100
7172	Task	Closed	Normal	Případy užití	Václav Jirák		9.00	100
7171	Task	Closed	Normal	Architektura	Lukáš Černý		9.00	100
7170	Task	Closed	Normal	Logický model	Hung Hoang		6.00	100
7169	Support	Closed	Normal	Specifikace požadavků	Lukáš Černý		3.00	100
7168	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7165	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý		1.00	100
7149	Task	Invalid	Low	Napojení GitHub na Travis	Lukáš Černý		2.00	10
7148	Task	Closed	Normal	Grafický návrh GUI	Dominik Poch		1.00	100
7147	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			2.00	100
7146	Task	Closed	Normal	Inicializace maven projektu	Lukáš Černý		3.00	100
7145	Task	Closed	Normal	Vytvoření dockeru	Lukáš Černý		2.00	100
7143	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Lukáš Černý			100
7142	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-03-18	4.00	100
7138	Task	Closed	High	Use Case UML Diagram	Václav Jirák	2019-03-21	1.00	100
7107	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-03-15	5.00	100