

Rozšíření Genealogy pluginu (CATVUSA) - iOI - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9061	Task	Closed	Normal	Uprava wiki	Zhanel Mukanova	2021-06-04	2.00	0
9028	Feature	Closed	Normal	Sjednoceni FE vypisu dat	Tomáš Květoň			0
9015	Feature	Closed	High	Zaškolení zákazníka pomoci nahrání videa		2021-06-03	5.00	0
9014	Enhancement	Closed	Normal	Finalni testovani	Zhanel Mukanova	2021-06-04	1.00	100
9013	Enhancement	Closed	High	Upravit Selenium testy	Zhanel Mukanova	2021-06-04	4.00	100
9012	Task	Closed	High	Předání projektu zákazníkovi	Zhanel Mukanova	2021-06-04	3.00	100
9011	Task	Closed	High	Předání projektu zákazníkovi	Tomáš Květoň	2021-06-04	3.00	0
9010	Task	Closed	High	Předání projektu zákazníkovi	Miroslav Krýsl	2021-06-04	3.00	0
8911	Enhancement	Closed	High	Oddělení datové vrstvy od logiky	Miroslav Krýsl	2021-05-15	15.00	0
8816	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Zhanel Mukanova	2021-05-04	2.00	100
8815	Feature	Closed	Normal	Pri prepnutí do regionu zobrazit seznam X prvních mest serazených podle cetnosti jmena (bez regionu)	Zhanel Mukanova	2021-05-26	2.00	100
8814	Feature	Closed	Normal	Odstranit link do na wiki (mapa) a first names	Zhanel Mukanova	2021-05-14	0.50	100
8813	Task	Closed	Normal	Genealogy maps		2021-05-26		100
8811	Enhancement	Closed	Normal	Přepsat angličtinu (více smysluplnější uživateli)	Tomáš Květoň	2021-05-26		0
8804	Enhancement	Closed	Normal	Přesun všech datových přístupů do repositories	Miroslav Krýsl	2021-05-14	8.00	0
8784	Feature	Closed	Normal	Nastavení DB connection	Miroslav Krýsl	2021-05-24	2.00	100
8783	Feature	Closed	Normal	Import CSV souborů s kraji, okresy, městy, četnostmi jmen	Zhanel Mukanova	2021-05-24	2.00	100
8782	Feature	Closed	Normal	Import CSV a nějaký editor překladů czech <-> english	Zhanel Mukanova	2021-05-24	2.00	100
8781	Feature	Closed	Normal	Import CSV a nějaký editor last name explanations	Zhanel Mukanova	2021-05-24	2.00	100
8780	Task	Closed	Normal	Testovací protokol + casy	Zhanel Mukanova	2021-05-01	4.00	100
8767	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit automatické testy s použitím Selenium Web Driver	Zhanel Mukanova	2021-04-30	5.00	100
8766	Enhancement	Closed	Normal	Příprava HTML pro testování	Zhanel Mukanova	2021-04-30	2.00	100
8717	Bug	Closed	Normal	Behind the names - výstup se nezobrazuje	Tomáš Květoň	2021-04-30	1.00	100
8716	Feature	Closed	Normal	Finalizovat refaktor kódu	Tomáš Květoň	2021-04-30	6.00	100
8693	Support	Closed	Normal	úprava Wiki	Zhanel Mukanova		0.20	100
8679	Support	Closed	Normal	úprava Wiki	Zhanel Mukanova	2021-04-19	1.00	100
8669	Enhancement	Closed	Normal	Automatické testy - Selenium WebDriver	Zhanel Mukanova	2021-05-01		100
8668	Task	Closed	Normal	Admin panel		2021-05-24		100
8667	Enhancement	Closed	Normal	Changing names podle dodaného excelu	Miroslav Krýsl		5.00	0
8666	Enhancement	Closed	Normal	Repository pattern	Miroslav Krýsl	2021-04-30	5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8665	Feature	Closed	Normal	Refaktor databaze	Miroslav Krýsl			100
8664	Enhancement	Closed	Normal	Implementace vice-versa	Miroslav Krýsl	2021-05-14	5.00	0
8663	Feature	Closed	Normal	Odebrat procenta + lepší zobrazení výsledků	Tomáš Květoň	2021-05-26	5.00	0
8662	Task	Closed	Normal	First name translation		2021-05-26		100
8661	Feature	Closed	Normal	Optimalizace SQL dotazů	Zhanel Mukanova	2021-04-30	0.50	100
8660	Feature	Closed	Normal	Změnit barvu kolečka na mapě po kliknutí na město + Změnit popisek	Zhanel Mukanova	2021-04-30	0.50	100
8659	Feature	Closed	Normal	Odstranit zobrazování počet jmen v regionech (nastavení Name and City and Region)	Zhanel Mukanova	2021-04-30	0.50	100
8658	Task	Closed	Normal	Genealogy maps - upravit bugy	Zhanel Mukanova	2021-04-30		100
8543	Feature	Closed	Normal	Refaktorizace JS souborů	Tomáš Květoň	2021-04-16	10.00	100
8541	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka 7.4. 18:00 - struktura kódu	Miroslav Krýsl	2021-04-09	2.00	100
8540	Bug	Closed	Normal	Changing names -> First Name Translation - Přidat procenta a ošetřit výstup.	Miroslav Krýsl	2021-04-16	10.00	100
8539	Feature	Closed	Normal	Genealogy map - Upravit výpis po zadání příjmení, města a regionu.	Zhanel Mukanova	2021-04-16	10.00	100
8456	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem 4 (16.04 v 17:00Teams)	Zhanel Mukanova		1.00	100
8455	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem 4 (16.04 v 17:00Teams)	Tomáš Květoň		1.00	0
8454	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem 4 (16.04 v 17:00Teams)	Miroslav Krýsl		1.00	100
8448	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 3 (31.03 v 17:00 Teams)	Miroslav Krýsl	2021-03-31	1.00	0
8447	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 3 (31.03 v 17:00 Teams)	Tomáš Květoň	2021-03-31	1.00	100
8446	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 3 (31.03 v 17:00 Teams)	Zhanel Mukanova	2021-03-31	1.00	100
8445	Feature	Closed	Normal	Specifikace pro developery		2021-06-04	4.00	0
8443	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 2	Jan Pizúr	2021-03-05	1.00	100
8442	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 2	Miroslav Krýsl	2021-03-05	1.00	100
8441	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 2	Tomáš Květoň	2021-03-05	1.00	100
8439	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument vize	Zhanel Mukanova	2021-03-26	2.00	100
8438	Task	Closed	Normal	Založit Wiki	Zhanel Mukanova	2021-03-26	5.00	100
8437	Task	Closed	Normal	Zprovoznit XDebug	Jan Pizúr	2021-03-26	8.00	100
8436	Task	Closed	Normal	Zprovoznit XDebug	Miroslav Krýsl	2021-03-26	8.00	100
8435	Task	Closed	Normal	Zprovoznit XDebug	Tomáš Květoň	2021-03-26	8.00	100
8434	Task	Closed	Normal	Zprovoznit XDebug	Zhanel Mukanova	2021-03-26	8.00	100
8404	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Tomáš Květoň	2021-03-12	1.00	100
8403	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Miroslav Krýsl	2021-03-12	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8402	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Jan Pizúr	2021-03-12	1.00	100
8401	Task	Closed	Normal	Základní konfigurace pluginu přes UI a separace z wp_config.php	Zhanel Mukanova		1.00	100
8400	Task	Closed	Normal	Základní konfigurace pluginu přes UI a separace z wp_config.php	Tomáš Květoň		1.00	100
8399	Task	Closed	Normal	Základní konfigurace pluginu přes UI a separace z wp_config.php	Miroslav Krýsl		1.00	100
8398	Task	Closed	Normal	Souhrn nulté iterace - příprava/research/získání dat	Miroslav Krýsl	2021-03-24	6.00	100
8397	Task	Closed	Normal	Souhrn nulté iterace - příprava/research/získání dat	Tomáš Květoň	2021-03-24	6.00	100
8396	Task	Closed	Normal	Souhrn nulté iterace - příprava/research/získání dat	Zhanel Mukanova	2021-03-24	6.00	100
8395	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Zhanel Mukanova	2021-03-26	8.00	100
8394	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Tomáš Květoň	2021-03-26	8.00	100
8393	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Miroslav Krýsl	2021-03-26	8.00	100
8392	Task	Closed	Normal	Souhrn nulté iterace - příprava/research/získání dat	Jan Pizúr	2021-03-24	6.00	100
8391	Bug	Closed	Normal	Pokus o získání source z live serveru		2021-03-26	3.00	100
8390	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem 2	Zhanel Mukanova	2021-03-05	1.00	100
8389	Feature	Closed	High	Restruktura /includes	Zhanel Mukanova	2021-04-02	18.00	100
8388	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu iterací	Tomáš Květoň	2021-03-26	2.00	100
8387	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu iterací	Miroslav Krýsl	2021-03-26	2.00	100
8386	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu iterací	Jan Pizúr	2021-03-26	2.00	100
8385	Support	Closed	Normal	Metting 26.3. 14.00	Zhanel Mukanova	2021-03-26	2.00	100
8384	Support	Closed	Normal	Metting 26.3. 14.00	Miroslav Krýsl	2021-03-26	2.00	100
8383	Support	Closed	Normal	Metting 26.3. 14.00	Tomáš Květoň	2021-03-26	2.00	100
8382	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu iterací	Zhanel Mukanova	2021-03-26	0.50	100
8381	Support	Closed	Normal	Metting 26.3. 14.00	Jan Pizúr	2021-03-26	2.00	100
8267	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Zhanel Mukanova	2021-03-12	1.00	100
8263	Task	Closed	High	Identifikace/research funkčnosti dosavadního ACL		2021-04-02	3.00	0
8259	Feature	Closed	High	Restruktura /public	Tomáš Květoň	2021-04-02	18.00	100
8258	Task	Closed	Normal	Základní konfigurace pluginu přes UI a separace z wp_config.php	Jan Pizúr		1.00	100
8257	Task	Closed	Normal	Inicializace lokálního dev prostředí		2021-03-12	1.00	100