

Konfigurovatelný dashboard zobrazování senzorových dat (KIV) - Vochomůrka - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8917	Support	Closed	High	Interní Schůze 9	Milan Kohoutek	4.00	100
8855	Task	Closed	High	Vykreslení grafů na základě přijatých dat z MQTT Brokeru	Pavel Průcha	6.00	100
8854	Task	Closed	High	Update grafů na základě existujícího topicu	Jan Rach	6.00	100
8746	Task	Closed	High	Na základě získaných dat zobrazovat grafy (2) - Doladění	Pavel Průcha	5.00	100
8563	Support	Closed	High	Interní schůze 3	Jan Rach	8.00	100
8562	Task	Closed	High	Vyřešit problém s instalací Poetry pro Python ve Windows	Jan Rach	1.00	100
8486	Support	Closed	High	Weekly standup ohledně technického provedení	Jan Rach	4.00	100
8271	Support	Closed	High	Inicializační meeting s mentorem	Jan Rach	4.00	100
8270	Support	Closed	High	Inicializační meeting se zákazníkem	Jan Rach	4.00	100
9060	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem 6	Milan Kohoutek	6.00	100
9024	Support	Closed	Normal	Interní Schůze 11	Milan Kohoutek	4.00	100
9023	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem 5	Milan Kohoutek	4.00	100
9016	Task	Closed	Normal	Implementovat reakci grafu na ukončení příjímání topicu	Jan Rach	2.00	100
8998	Task	Closed	Normal	Refactoring FE	Pavel Průcha	1.00	100
8997	Task	Closed	Normal	Refactoring BE	Martin Forejt	1.00	100
8996	Task	Closed	Normal	Změnit lokaci konfiguračního souboru	Martin Forejt	1.00	100
8995	Support	Closed	Normal	Interní schůze 10	Milan Kohoutek	3.00	100
8994	Support	Closed	Normal	Vytvořit dokumentaci	Milan Kohoutek	5.00	100
8968	Task	Closed	Normal	Načítat data ze souboru a zobrazit je jako novou funkci v grafu	Jan Rach	5.00	100
8965	Support	Closed	Normal	Review 5. iterace s mentorem	Milan Kohoutek	3.00	100
8923	Task	Closed	Normal	Vytvoření grid layout pro zobrazení grafů	Jan Rach	6.00	100
8922	Support	Closed	Normal	Správa Redmine, Wiki	Milan Kohoutek	2.00	100
8921	Task	Closed	Normal	Vytvořit dialog konfigurace	Martin Forejt	4.00	100
8920	Task	Closed	Normal	Vytvořit scollbaru pro zobrazení grafů	Pavel Průcha	3.00	100
8916	Support	Closed	Normal	Interní Schůze 8	Milan Kohoutek	8.00	100
8893	Task	Closed	Normal	Logovat provoz do souboru	Martin Forejt	2.00	100
8892	Task	Closed	Normal	Vytvořit scollbaru pro zobrazení grafů	Pavel Průcha	3.00	80
8872	Task	Closed	Normal	Ukládat ID klienta	Martin Forejt	2.00	100
8871	Support	Closed	Normal	Schůze se zákazníkem 4 + review	Milan Kohoutek	8.00	100
8856	Support	Closed	Normal	Správa Redmine, Wiki	Milan Kohoutek	3.00	100
8853	Support	Closed	Normal	Interní schůze 7	Milan Kohoutek	12.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8852	Support	Closed	Normal	Interní schůze 6	Jan Rach	12.00	100
8749	Support	Closed	Normal	Review 3. iterace s mentorem	Jan Rach	3.00	100
8748	Support	Closed	Normal	Interní schůze 5	Milan Kohoutek	8.00	100
8745	Support	Closed	Normal	Správa Redmine, Wiki	Milan Kohoutek	3.00	100
8731	Task	Closed	Normal	Implementovat ukládání do souborů	Martin Forejt	5.00	100
8730	Support	Closed	Normal	Schůzka - propojení backend-frontend	Martin Forejt	1.50	100
8729	Support	Closed	Normal	Interní schůze 4	Jan Rach	4.00	100
8617	Support	Closed	Normal	Review meeting s mentorem po 2. iteraci	Jan Rach	4.00	100
8567	Support	Closed	Normal	Správa Redmine, Wiki	Milan Kohoutek	3.00	100
8566	Task	Closed	Normal	Implementovat BE/FE rozhraní	Martin Forejt	5.00	100
8565	Task	Closed	Normal	Na základě získaných dat zobrazovat grafy v GUI	Pavel Průcha	5.00	100
8564	Task	Closed	Normal	Implementovat návrh GUI	Jan Rach	5.00	100
8561	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem 3	Jan Rach	4.00	100
8490	Task	Closed	Normal	Implementovat PyQt demo	Jan Rach	5.00	100
8489	Task	Closed	Normal	Implementovat MQTT demo	Martin Forejt	5.00	100
8488	Task	Closed	Normal	Seznámení se s PyQt	Pavel Průcha	4.00	100
8487	Support	Closed	Normal	Upravení Wiki stránky projektu	Milan Kohoutek	3.00	100
8485	Support	Closed	Normal	Návrh architektury	Pavel Průcha	4.00	100
8484	Task	Closed	Normal	Vyzkoušet komunikaci mezi RaPi a Windows	Jan Rach	1.00	100
8483	Task	Closed	Normal	Vyzkoušet funkčnost komunikace Lokální zařízení - Windows	Martin Forejt	1.00	100
8428	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 1. Iterace, plánování + retrospektiva	Milan Kohoutek	12.00	100
8369	Support	Closed	Normal	Meeting se zákazníkem po první iteraci	Jan Rach	4.00	100
8289	Task	Closed	Normal	Navrhnout uživatelské rozhraní aplikace	Pavel Průcha	2.00	100
8278	Task	Closed	Normal	Zprovoznit a vyzkoušet PAHO client na desktop PC	Martin Forejt	2.00	100
8277	Task	Closed	Normal	Zprovoznit a vyzkoušet Mosquitto server na desktop PC	Martin Forejt	2.00	100
8276	Support	Closed	Normal	Vytvořit wiki stránku s informacemi o projektu	Milan Kohoutek	2.00	100
8275	Task	Closed	Normal	Zprovoznit a vyzkoušet PAHO client na Raspberry Pi	Jan Rach	2.00	100
8274	Task	Closed	Normal	Zprovoznit a vyzkoušet Mosquitto server na Raspberry Pi	Jan Rach	2.00	100
8273	Task	Closed	Normal	Zprovoznění a update Raspberry Pi	Jan Rach	1.00	100
8272	Support	Closed	Normal	Team standup	Jan Rach	2.00	100
9017	Task	Closed	Low	Zobrazení nadpisů u grafů	Pavel Průcha	2.00	100